表一                                  旬阳县2009年元至5月重点项目建设进度一览表
                                                                                                     单 位：亿 元

	序号
	项目名称
	建设

类别
	当年建设目标
	挂联

领导
	包抓部门

包抓责任人
	项目进度
	存在问题及

下一步工作打算

	1
	旬阳火电厂*
	新建

（前期）
	完成核准。
	陈武文
	计划局

邓邦才
	  已完成可行性研究报告的编制和审查，进入收口阶段；省级支持性文件已取得大部分。
	加快项目进度，尽快取得核准。

	2
	年产10万吨合金生产线*
	新建

（前期）
	完成可研，确定投资商。
	邹俊杰
	计划局

邓邦才
	  已完成项目建议书。
	  积极招商引资

	3
	年产10万吨金属镁生产线*
	新建

（前期）
	完成可研，确定项目业主。
	陈德智
	计划局

邓邦才
	  已完成项目建议书。
	  积极招商引资

	4
	年产120万吨球团铁、

60万吨海绵铁生产线*
	新建

（前期）
	完成可研
	陈昌学
	经贸局

杨  锋
	正在编制项目可研。
	 需启动前期各项审评工作

	5
	年产30万吨饲料及淀粉加工*
	新建

（前期）
	确定项目业主，力争开工建设。
	杨纪元
	农业局

田元平
	  完成项目可研报告，确定了项目用地及图纸设计，初步确定了项目业主。当年累计完成投资10万元。
	  与项目业主尽快签订投资合同并开工建设。

	6
	年产10万吨锌冶炼生产线*
	新建

（前期）
	完成核准，力争开工建设。
	曾朝阳
	工商联

欧阳和
	环评正报省环保厅初审。
	  积极招商引资，准备上报省发改委核准。

	7
	1000t/d铅锌采选生产线（庙坪南沙沟）*
	新建

（前期）
	完成核准，力争开工建设。
	王武臣
	乡企局

栗时海
	项目选址基本确定，正在申请办理环评等相关建设手续。本月完成投资40万元，当年累计完成投资190万元。
	积极筹措建设资金，确保项目年底前完成核准。

	8
	旬阳工业园区*
	续建
	完成生态园区规划，开展部分水、电、路基础设施建设。
	刘家骐
	计划局

邓邦才
	  正在组织入园的12个项目开工前的筹备工作，预计6月中旬有万吨粮油加工、铁艺加工、草坪现代物流商业园区、年产30万m³页岩替代粘土等4个项目开工建设。
	  基础设施尽快开工建设。
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	9
	宋家坪新区开发
	新建

（前期）
	完成规划，启动前期，对外招商，确定业主。
	范化冬
	城建局

王兴隆
	已完成地形测绘、基础设施工可研编制、宋家坪高架桥初步方案设计。本月完成投资5万元，当年累计完成投资25万元。
	无启动资金；需要与铁路部门衔接处理跨铁路建设大桥问题。

	10
	2500t/d铅锌选矿生产线*
	新建
	开工建设，完成投资1亿元。
	王  惠
	工商联

欧阳和
	环评报告已上报省环保厅，有望近期核准。
	 启动项目核准

	11
	1000t/d铅锌采选生产线*
	新建
	开工建设，完成投资6000万元。
	刘家骐
	工商联

欧阳和
	环评报告已上报省环保厅，有望近期核准。
	 启动项目核准，筹备开工建设。

	12
	1000t/d磁铁矿采选生产线*
	新建
	开工建设，完成投资5000万元。
	皇甫健
	工业办

李仲山
	   正在全力争取采矿证及项目核准
	全力争取项目核准

	13
	200t/d汞矿采选冶生产线*
	新建
	开工建设，完成投资3400万元。
	高玉坤
	工业办

李仲山
	   正在全力争取环评的审批工作。
	全力争取环评审批

	14
	年处理200万吨磁铁矿采选生产线*
	续建
	开工建设，完成投资3亿元。
	陈昌学
	经贸局

杨  锋
	场区内职工宿舍活动板房已建成，正在着手办公楼规划设计和工业场地建设前期工作。当年累计完成投资9800万元。
	金河口至矿区道路拥堵严重及施工用电负荷增大电压不稳。

	15
	汉江旬阳水电站*
	续建
	完成投资2000万元。
	邹俊杰
	移民局

谢乐春
	右岸边坡开完至高程246.55m；导流明渠I区开挖至高程214.00m，II区开挖至高程246.55M，III区开挖至高程235.00m。本月完成投资3062万元，当年累计完成投资5400万元。
	乱滩沟5户移民影响乱滩购排洪渠施工。

	16
	汉江蜀河水电站*
	续建
	第一台机组并网发电，完成投资5亿元。
	王道祥
	移民局

谢乐春
	本月累计浇注砼17972m3，金属结构埋件安装已全部完成，右副坝小表孔工作闸门和检修闸门安装已完成。左岸厂房坝顶已全部贯通，安装间大、小表孔检修门及工作门底坎安装已完成；1#～6#机组表孔尾水工作门门槽安装已完成60%，厂房桥机大、小车行走机构安装已就位。本月完成投资12879万元，当年累计完成投资34834万元。
	枢纽工程进展很快，但由于移民安置规划设计未完成，移民工作严重滞后，库区移民工程进展不平衡。
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	17
	1200t/d铜矿采选生产线*
	续建
	建成投产，完成投资2500万元。
	周广清
	棕溪镇

张先锋
	已完成设备采购，排洪洞正常施工，同时加大探矿力度，做到探矿建厂两不误；选矿厂的基础设施有序进行。本月完成投资600万元，当年累计完成投资1000万元。
	积极着手铺设到厂水泥路

	18
	年产5万吨纳米氧化锌*
	续建
	年产1万吨纳米氧化锌建成投产，完成投资4000万元。
	李 萍
	工商联

欧阳和
	目前各项手续已全部办理完毕，拟定6月底全面开工建设。
	6月底办公楼装修结束后立即开始生产车间建设。预计年底第一条5000吨生产线可以建成投产。

	19
	年产2万吨钡盐生产线*
	续建
	建成投产，完成投资4000万元。
	刘家骐
	经贸局

罗  英
	项目开工建设以来，计划征地30余亩，涉及67户村民，但至今仍有个别村民补偿未达成。
	征地进展缓慢，影响项目无法建设。

	20
	旬阳烟厂技改*
	续建
	烟库建设和卷接包技改完成，完成投资1亿元。
	陈德智
	财政局

夏锡宝
	已完成前期清产清算和方案论证工作，技改方案已上报省中烟公司，等待国家烟草局审批。
	

	21
	明文油厂扩建*
	续建
	建成投产，当年完成投资1000万元。
	陈守业
	林业局

时宏新
	项目正在有序进展中，现收购桐籽3000吨，加工桐油350吨。本月完成投资50万元，当年累计完成投资450万元。
	

	22
	宝利机械制造与配件加工二期*
	续建
	二期建成投产，完成投资1000万元。
	曾朝阳
	经贸局

杨  锋
	开工前的准备工作已就绪，正在办理土地审批及城建规划许可证等相关手续。当年累计完成投资100万元。
	二期工程建设资金紧张。

	23
	年产200吨双烯生产线*
	续建
	建成投产，完成投资5000万元。
	陈  刚
	乡企局

栗时海
	因环保问题公司董事会决定改为生产皂素和其它项目。
	

	24
	秦汉水泥年产60万吨水泥粉磨站技改*
	续建
	建成投产, 完成投资2000万元。
	吴建军
	计划局

张会秋
	已完成旧设备的拆除和产区平整工作。本月完成投资100万元，当年累计完成投资500万元。
	  加快项目进度。
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	25
	年产5万吨纯净水生产线*
	新、
续建
	建成投产，完成投资5000万元。
	田丽萍
	乡企局

栗时海
	土建工程基本结束，厂区平面布置已完成，绿化工程已启动，主要设备选型、招标、采购等工作已全面展开。本月完成投资330万元，当年累计完成投资830万元。
	原计划6月底建成试产，因近期雨水较多延误工期，7月可建成投产。

	26
	健兴魔芋二期扩建及基地建设*
	续建
	建成投产，完成投资2000万元。
	陈德智
	计划局

邓邦才
	已完成项目可研，受市场、资金和金融危机的影响，项目还没有实质性进展。
	

	27
	新农机械厂扩建
	续建
	完成设备购置，完成投资1200万元。
	陈 刚
	农发办

张友群
	征地手续已办理齐全，完成河堤建设300米，土方回填6万立方，准备土地平整结束后，计划七月份初开始建厂。当年累计完成投资300万元。
	缺少技改资金，争取贴息贷款。

	28
	100万头商品猪基地建设
	续建
	建成年产100万头商品猪基地，完成投资1亿元。
	陈 刚
	农业局

田元平
	以现代农业项目为支撑建设养猪重点村70个，累计发展养猪示范村12个，建设人工受精站点170个，发展年出栏百头以上生猪大户2600户，农业循环经济示范户5100户，生猪存栏26.4万头，出栏29.6万头。本月完成投资800万元，当年累计完成投资7000万元。
	近期猪价市场下滑严重养殖户积极性受到挫伤。

	29
	汉江（旬阳段）绿化工程
	续建
	完成汉江沿线绿化造林2万亩，完成投资2000万元。
	皇甫建
	林业局

时宏新
	全面完成了2009年汉江绿化治理及县级领导抓精品示范点规划设计任务。本月完成投资40万元，当年累计完成投资560万元。
	根据市上要求，县财政、水利应投入资金尚未明确。

	30
	丹江口上游小流域治理
	续建
	启动25条小流域治理，治理面积220平方公里，完成投资4000万元。
	皇甫建
	水利局

李瑞清
	全面启动25条小流域治理,治理水土流失面积63.47km2(其中综合治理4139hm2，生态修复2208hm2；谷坊59座，河堤5580m，渠道10.6km,蓄水池80座)。本月完成投资700万元，当年累计完成投资1230万元。
	

	31
	农村沼气建设
	续建
	推广适用沼气新技术，完成投资2800万元。
	陈  刚
	农业局

田元平
	累计建设户用沼3000口，建设沼气服务网点20个，建设连户沼气18口。本月完成投资200万元，当年累计完成投资1900万元。
	招标水泥供应紧张和沼气模具不足影响项目进度。

	32
	农村安居工程
	新、

续建
	开工建成，完成投资5628万元。
	陈 刚
	计划局

邓邦才
	生态移民5个乡镇全面开工建设。本月完成投资200万元，当年累计完成投资930万元。
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	33
	西康高速公路旬阳连接线
	续建    
	开工建设，完成投资5000万元。
	范化冬
	交通局

梁  平
	已做好初步设计，正在积极开展各项争取工作。
	因与桐吕高速重叠，暂时未能立项。

	34
	通乡油路工程
	续建
	油路改造175公里，完成投资1亿元。
	范化冬
	交通局

梁  平
	  已完成全部路基处理工程，路面已完成42公里。本月完成投资940万元，当年累计完成投资2740万元。
	 加快工程进度

	35
	通村水泥路工程
	续建
	新修通村水泥路300公里，完成投资7500万元。
	范化冬
	交通局

梁  平
	   已完成路面177公里。本月完成投资3421万元，当年累计完成投资4421万元。
	  加快施工进度

	36
	职中迁建工程
	续建
	完成投资2000万元。
	李  萍
	教育局

熊本奇
	1号教学楼主体完工，正在装饰、粉刷；2号教学楼主体完工。本月完成投资600万元，当年累计完成投资780万元。
	征地手续还未批复。继续争取开行贷款。

	37
	旬阳县实验中学
	续建
	建成投入使用，完成投资2500万元。
	李  萍
	教育局

熊本奇
	修防洪堤180米，3600立方米；迁转电线五基，修路200米，征地30亩。当年累计完成投资860万元。
	部分村民搬迁尚未达成协议需要协调。

	38
	县医院建设工程
	续建
	完成投资2000万元。
	张世波
	卫生局

张先平
	基础开挖防护设计和项目报建等开工前准备工作已完成。5月26日通过项目设计评审。本月完成投资3万元，当年累计完成投资137万元。
	积极争取省开发银行1000万元政府贴息贷款。

	39
	变电站建设工程
	续建
	棕溪、白柳110KV变电站当年建成，棕溪330KV、神河110KV完成项目核准。完成投资1亿元。
	刘家骐
	电力局

张  彬
	两个变电站都已完成三通一平、土建施工图纸设计、饮水工程施工图纸设计等工作。本月完成投资1100万元，当年累计完成投资11280万元。
	  等待土建和前期工程验收后安装设备。

	40
	农网改造工程
	续建
	完成投资5000万元
	刘家骐
	电力局

张  彬
	已确定第一批投资计划实施方案并开始施工，目前完成项目工程9个，当年累计完成456万元。
	  缺少劳动力


注：*为工业“200亿”工程项目
