表一                                  旬阳县2009年元至6月重点项目建设进度一览表
                                                                                                     单 位：亿 元

	序号
	项目名称
	建设

类别
	当年建设目标
	挂联

领导
	包抓部门

包抓责任人
	项目进度
	存在问题及

下一步工作打算

	1
	旬阳火电厂*
	前期

工作
	完成可研及配套文件。
	陈武文
	计划局

邓邦才
	  已完成可行性研究报告的编制和审查，进入收口阶段；省级支持性文件已取得大部分。
	加快项目进度，尽快取得核准。

	2
	年产10万吨合金生产线*
	前期

工作
	完成可研。
	邹俊杰
	计划局

邓邦才
	  已完成项目建议书。
	  积极招商引资

	3
	年产10万吨金属镁生产线*
	前期

工作
	完成可研。
	陈德智
	计划局

邓邦才
	  已完成项目建议书。
	  积极招商引资

	4
	年产120万吨球团铁、

60万吨海绵铁生产线*
	前期

工作
	完成项目建议书。
	陈昌学
	经贸局

杨  锋
	正在编写可研报告。
	需启动前期各项审评工作

	5
	年产10万吨锌冶炼生产线*
	前期

工作
	完成核准，力争开工建设，完成投资1亿元。
	曾朝阳
	工商联

欧阳和
	只剩环评手续，市环保局的预审意见、排污总量指标、环评简本全部到位，已报省环保厅环保处，目前已受理。
	  积极招商引资，全力争取环评批准。

	6
	1000t/d铅锌采选生产线（庙坪南沙沟）*
	前期
工作
	完成核准，力争开工建设。
	王武臣
	乡企局

栗时海
	项目可行性论证工作已经开始，安评、环评等建设手续正在办理中。本月完成投资15万元，当年累计完成投资205万元。
	 建设资金不足

	7
	旬阳工业园区*
	前期

工作
	完成生态园区规划，启动部分水、电、路基础设施建设。
	刘家骐
	计划局

邓邦才
	    正在组织入园的12个项目开工前的筹备工作，7月宝通公司1000辆汽车改装、兴鑫铁艺加工、草坪现代物流商业园区、紫薇花园生态苗圃等4个项目开工建设。
	  基础设施尽快开工建设。

	8
	宋家坪新区开发
	前期

工作
	完成规划，启动前期，对外招商，确定业主。
	钱书信
	城建局

王兴隆
	  已完成地形测绘、基础设施工可研编制和连接宋家坪组团高架桥初步方案设计。本月完成投资5万元，当年累计完成投资30万元。
	无启动资金。
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	9
	2500t/d铅锌选矿生产线*
	新建
	开工建设，完成投资5000万元。
	王  惠
	工商联

欧阳和
	环评报告已报省环保厅，正在进一步努力做好争取工作。
	全力争取环评审批

	10
	1000t/d铅锌采选生产线*
	新建
	开工建设，完成投资6000万元。
	刘家骐

党永前
	工商联

欧阳和
	环评报告已报省环保厅，正在进一步努力做好争取工作。
	全力争取环评审批

	11
	1000t/d磁铁矿采选生产线*
	新建
	开工建设，完成投资4000万元。
	皇甫健
	工业办

李仲山
	   正在全力争取采矿证及项目核准
	争取项目核准

	12
	200t/d汞矿采选冶生产线*
	新建
	开工建设，完成投资3400万元。
	高玉坤
	工业办

李仲山
	   正在全力争取环评的审批工作。
	争取环评审批

	13
	年处理200万吨磁铁矿采选生产线*
	续建
	开工建设，完成投资3亿元。
	陈昌学
	经贸局

杨  锋
	场区内职工宿舍活动板房已建成，正在着手办公楼规划设计和工业场地建设前期工作。当年累计完成投资9800万元。
	土地详查报告评审速度缓慢，矿区划定范围至今尚未批复，致使安评迟迟不能得到评审通过，影响了项目核准。

	14
	汉江旬阳水电站*
	续建
	完成投资2亿元。
	邹俊杰

王道祥

钱书信

范化冬
	移民局

谢乐春
	电站施工区“三通一平”准备工程建设进度全面加快，施工区1、2号施工道路、右坝肩开挖及导流明渠疏浚、机电物资仓库场平、左岸沿江交通临时便道修筑、施工变电站场平、左岸拌和系统开挖等工程正在进行。已完成土石方开挖116万方，砌石0.18万方，砼浇筑0.45万方。本月完成投资3809万元，当年累计完成投资9209万元。
	乱滩沟5户移民影响乱滩购排洪渠施工。

	15
	汉江蜀河水电站*
	续建
	首台机组并网发电，完成投资7.6亿元。
	王道祥

钱书信
	移民局

谢乐春
	右副坝工作弧门和检修门安装已经完成，泄洪闸5#、4#弧门安装已经完成；左岸厂房6台机组上游坝顶于5月11日贯通，下游闸墩混凝土已接近坝顶高程。安装间坝段已经到达坝顶230m。本月完成投资5556万元，当年累计完成投资40390万元。
	枢纽工程进展很快，但由于移民安置规划设计未完成，移民工作严重滞后，库区移民工程进展不平衡。

	16
	1200t/d铜矿采选生产线*
	续建
	建成投产，完成投资2500万元。
	周广清

朱远胜
	棕溪镇

张先锋
	已完成1公里进场路的拓宽改造；设备基础已做完并已定购；防洪洞支洞已完成，开始进入主洞。本月完成投资500万元，当年累计完成投资1500万元。
	 加快施工，力争早日试产。
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	17
	年产5万吨纳米氧化锌*
	续建
	完成两企业重组，年产1万吨纳米氧化锌建成投产，完成投资4000万元。
	陈楚明
	经贸局 工商联 

杨 锋  欧阳和 
	目前各项手续已全部办理完毕，与省锌业公司提出重组工作已于6月23日召开的会达成一致意见，由大地复肥公司负责进行土地征用工作。中科公司新厂区宿办楼装修已接近尾声，设备定制工作正在进行，7月中旬办公楼装修结束后将立即开始生产车间建设。
	预计年底第一条5000吨生产线可以建成投产。

	18
	铸造加工*
	扩建
	一期建成投产，完成投资1000万元。
	张世波
	经贸局

杨  锋
	已开始厂区“三通一平”，厂房主体已开始招标，计划7月开工建设。
	缺少资金

	19
	年产30万吨饲料及淀粉加工*
	新建
	一期开工建设，完成投资1000万元。
	杨纪元

陈  刚
	农业局

田元平
	完成项目前期工作，确定了项目用地及施工图设计，准备近期正式开工建设。本月完成投资150万元，当年累计完成投资200万元。
	需尽快办理用地手续及尽快开工建设。

	20
	旬阳烟厂技改*
	续建
	烟库建设和卷接包技改完成，完成投资1亿元。
	陈德智

吴建军
	财政局

夏锡宝
	已完成前期清产清算和方案论证工作，技改方案已上报省中烟公司，等待国家烟草局审批。
	

	21
	蜀河明文油厂扩建*
	续建
	建成投产，当年完成投资1000万元。
	陈守业

向敏毅
	林业局

时宏新
	技改基本结束，现已加工桐油1100吨,正在规划设计将厂迁入工业园区。本月完成投资700万元，当年累计完成投资1100万元。
	

	22
	宝通1000辆汽车生产线*
	新建
	建成投产，完成投资7000万元。
	曾朝阳

郭清水
	计划局

邓邦才
	已完成征地及前期工作，计划7月8日开工建设。本月完成投资50万元，当年累计完成投资150万元。
	建设环境有待进一步协调

	23
	年产200吨双烯生产线*
	续建
	建成投产，完成投资2000万元。
	袁文勇

陈  刚
	乡企局

栗时海
	因环保问题公司董事会决定改为生产皂素和其它项目。
	环保是制约项目建设的主要问题。

	24
	秦汉水泥年产60万吨水泥粉磨站技改*
	续建
	建成投产, 完成投资2000万元。
	吴建军
	计划局

张会秋
	已完成老设备拆除，部分厂房和设备已开始改造。本月完成投资100万元，当年累计完成投资600万元。
	 设备和原材料运输困难。
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	25
	年产5万吨纯净水生产线*
	新、续建
	建成投产，完成投资1000万元。
	田丽萍
	乡企局

栗时海
	净源纯净水扩建土建工程已经结束，厂区平面布置已经完成；厂房二楼为钢结构，彩钢板采购正在与供应商商谈。主要设备选型已经确定，近期与供应商商谈采购中的具体问题，签订采购合同；厂区专用供电设施已和县供电局协商，待资金到位后，立即组织施工安装。本月完成投资520万元，当年累计完成投资1350万元。

上善之水项目正在做施工图设计。
	公司向银行申请贷款480万元，但银行至今未审批，因此项目建设资金紧张。请协调解决资金问题，促进项目早日建成投产。

	26
	健兴魔芋二期扩建及基地建设*
	续建
	二期建成投产，完成投资1000万元。
	陈德智

熊生明
	计划局

邓邦才
	已完成3.06万亩魔芋基地，二期扩建的前期工作已开始进行。
	  积极争取资金扶持

	27
	新农机械厂扩建
	续建
	完成设备购置，完成投资1200万元。
	华开锋

陈 刚
	农发办

张友群
	已完成场地回填、碾压、整平工作。本月完成投资200万元，当年累计完成投资500万元。
	资金困难，积极争取贴息贷款。

	28
	100万头商品猪基地建设
	续建
	建成年产100万头商品猪基地，完成投资1亿元。
	陈 刚
	农业局

田元平
	以现代农业项目为支撑建设养猪重点村70个，累计发展养猪示范村12个，建设人工受精站点170个，发展年出栏百头以上生猪大户2600户，农业循环经济示范户5100户，生猪存栏51.2万头，出栏58.6万头。本月完成投资600万元，当年累计完成投资7800万元。
	养殖大户投入严重不足，猪价市场波动大，特别是近期下滑严重，养殖户积极性受到挫伤。

	29
	汉江（旬阳段）绿化工程
	续建
	完成汉江沿线绿化造林2万亩，完成投资2000万元。
	朱继明
	林业局

时宏新
	已完成10076亩人工造林、9521亩封山育林的规划设计，其中县级领导抓精品工程示范点造林1100亩；组织召开了2009年汉江绿化治理工作会议。本月完成投资40万元，当年累计完成投资600万元。
	督促沿江乡镇全面启动了县乡领导抓点造林挖坑整地工作。

	30
	丹江口上游小流域治理
	续建
	启动25条小流域治理，治理面积220平方公里，完成投资4000万元。
	皇甫建
	水利局

李瑞清
	全面启动25条小流域治理,治理水土流失面积112k㎡，(其中综合治理5970h㎡，生态修复5230h㎡；谷坊84座，河堤5580m，渠道28.6km,蓄水池120座)。本月完成投资700万元，当年累计完成投资2492万元。
	水保工程补助标准偏低，群众自筹资金力度不大。

	31
	农村沼气建设
	续建
	推广适用沼气新技术，完成投资2800万元。
	陈  刚
	农业局

田元平
	累计建设户用沼气3425口，建设沼气服务网点20个，建设连户沼气18口，累计完成投入1852万元。本月完成投资152万元，当年累计完成投资2052万元。
	农村劳动力不足影响项目进度。

	32
	农村安居工程
	  新、

续建
	开工建成，完成投资5628万元。
	陈 刚
	计划局

邓邦才
	启动迁移式扶贫273户1184人，已建成9050㎡，圈舍改造1350平方米，当年累计完成投资3028万元。
	财政补贴资金未到位，建设进度慢。
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	33
	十天高速公路旬阳连接线
	续建
	开工建设，完成投资5000万元。
	范化冬
	交通局

梁  平
	已于4月28日开工建设，目前正在紧张有序建设中。
	加快建设进度。

	34
	通乡油路工程
	续建
	油路改造175公里，完成投资6000万元。
	范化冬
	交通局

梁  平
	赤铜路、红东路已全线完工；神石路路基工程已完工，铺设水稳基层10公里、路面5公里；蜀尖路路基和水稳基层已完工，铺设路面17公里；甘麻路路基已完工，铺设水稳基层15公里；白张路路基完工，正在加紧铺设水稳基层和路面。本月完成投资500万元，当年累计完成投资2780万元。
	  加快施工进度

	35
	通村水泥路工程
	续建
	新修通村水泥路300公里，完成投资7500万元。
	范化冬
	交通局

梁  平
	已完成路基401公里，已铺设混泥土路面181公里，完工22条126.8公里，预计9月底全面完工。本月完成投资4236万元，当年累计完成投资8657万元。
	  全力确保9月底全部完工。

	36
	职中迁建工程
	续建
	完成投资2000万元。
	李  萍
	教育局

熊本奇
	1号、2号教学楼主体已完工，正在进行装饰、粉刷。本月完成投资300万元，当年累计完成投资1080万元。
	征地手续还未批复；积极争取开行贷款。

	37
	旬阳县实验中学
	续建
	建成投入使用，完成投资2000万元。
	李  萍
	教育局

熊本奇
	修防洪堤180米，3600立方米；迁转电线五基，修路200米，征地30亩。当年累计完成投资860万元。
	部分村民搬迁尚未达成协议，请县镇领导进一步协调，协助做好村民拆迁工作。

	38
	县医院建设工程
	续建
	完成投资2000万元。
	张世波
	卫生局

张先平
	项目设计评审已通过，基础开挖防护设计已完成。本月完成投资5万元，当年累计完成投资142万元
	积极争取省开行1000万元政府贴息贷款。

	39
	变电站建设工程
	续建
	棕溪、白柳110KV变电站当年建成，棕溪330KV、神河110KV完成项目核准。完成投资1亿元。
	刘家骐
	电力局

张  彬
	两个变电站都已完成三通一平、土建施工图纸设计、饮水工程施工图纸设计等工作。本月完成投资100万元，当年累计完成投资11380万元。
	  等待土建和前期工程验收后安装设备。

	40
	农网改造工程
	续建
	完成投资5000万元
	熊生明
	电力局

张  彬
	已确定第一批投资计划实施方案并开始施工，目前完成项目工程9个，本月完成投资300万元。当年累计完成756万元。
	  缺少劳动力


注：*为工业“200亿”工程项目
